CORPORACIÓN UNIVERSITARIA EMPRESARIAL ALEXANDER vON HUMBOLDT
UNAB
FACULTAD DE PSICOLOGÍA

ADULTOS MAYORES COMO GESTORES DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL - ALCALDÍA DE ARMENIA

Informe de Efectividad Pasantia X
2° Semestre de 2016

Gráfico de Indicadores de % de Actividades - % Tiempo Ejecutado y # de Población



Indicadores de Efectividad Proyecto de Pasantía

#	Mes	Temática	# Actividades Programadas	# Actividades Realizadas	% Cumplimiento Actividades	% Cumplimiento Tiempo (Horas)	Número Población
1	Junio	Empowerment, compromiso y resposabilidad social / Autoevaluación	12	12	100	120,00	159,00
2	Julio	Deberes ciudadanos en la construcción de paz, Empowerment, Autocontrol	12	12	100	103,75	380,00
3	Agosto	Empowerment, Autocontrol	12	12	100	117,50	1359,00
4	Septiembre	Solución de conflictos en el núcleo familiar	12	12	100	138,75	159,00
5	Octubre	Reconciliación familiar, Autoestima, Empowerment, evaluación impacto	12	12	100	121,25	351,00
6	Noviembre	Entrega recordatorios y cierre	6	6	100	145,00	159,00
TOTAL			**66**	**66**	**100,00**	**132,50**	**427,83**

Descripción general de actividades:

En el presente informe se evidencia la información detallada de la gestión realizada en el segundo semestre de pasantía correspondiente al año 2016; en la Secretaría de Desarrollo Social programa Adulto Mayor de la ciudad de Armenia. Si bien, se otorgaron 2 semanas de vacaciones en el mes de junio, las actividades con los adultos mayores no se detuvieron, puesto que requerían continuidad, por la orientación de las estrategias implementadas.

Fué necesario modificar la matriz POA, en cuanto a incrementar la cantidad de talleres propuestos para cada objetivo, pues los resultados desbordaban los indicadores propuestos; esto modifica la lectura de este informe, pues si bien, inicialmente se describió la realización de 2 talleres mensuales, los cuales serían replicados en los 6 subgrupos de adulto mayor; en total se visitaban los grupos 2 veces al mes, es decir se realizaban 12 talleres mensuales, teniendo en cuenta las replicas.

Adicionalmente, se tenía programado realizar visitas a los grupos hasta la última semana de octubre, pero fué necesario hacer visitas durante la primera semana de noviembre también, para realizar el cierre del proceso y la entrega de recordatorios. En lo que atañe al tiempo invertido en el proyecto, se hace referencia a 23 semanas hábiles (Junio-Noviembre), teniendo en cuenta que no se tomo el receso de mitad de año ni la semana de octubre; dichas semanas transcurrieron con normalidad, con un promedio de 20 horas semanales divididas entre asistencia a la oficina, realización de talleres, visitas a los subgrupos, participación en las actividades organizadas propiamente por la Secretaría y la planeación de los talleres.

Finalmente, el proyecto en la segunda mitad del año ha impactado a un promedio de 427 adulto mayores y vecinos pertenecientes a las comunas de los 6 subgrupos vinculados al proyecto, en esta población se evidencian fluctuaciones dadas las campañas y actividades de vinculación comunitaria, pues el número real de adultos mayores evidenciado en la evaluación de impacto es de 159 personas.

Realizó: Aura Manuela Puentes Hoyos **Fecha de Realización:** 17/11/2016